

# БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»

---



Итоги реализации мероприятий по выполнению критериев медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

# Организация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан



Удмуртия  
Заботится

Паспорт проекта  
«Организация движения расходных материалов для ЭКГ, по системе Канбан»  
БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

.....Веретенников С.В.

СОГЛАСОВАНО РЦ ПМСР:

.....

<p><b>Общие данные:</b>  <u>Заказчик:</u> Гл. врач. Веретенников С.В.  <u>Процесс:</u> Реорганизация движения расходных материалов для проведения ЭКГ  <u>Границы процесса:</u>  Начало: формирование аукциона закупок  Окончание: проведение ЭКГ  <u>Руководитель проекта:</u> Тюрикова Елена Фирденатовна  <u>Команда проекта:</u> Иванова В.Н., Боровикова О.С., Стебницкая Е.В., Ильина О.Ю.</p>			<p><b>Обоснование:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Наличие на складе избыточных запасов расходных материалов.</li> <li>Неравномерность и перебои поступления расходных материалов от поставщиков.</li> <li>Обнаружение бракованных единиц расходных материалов при проведении исследования.</li> </ol>														
<p><b>Цель:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Исключение приема расходных материалов не надлежащего качества (случаев в год)</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Исключение простоя оборудования по причине нехватки расходных материалов (часов в год)</td> <td>28</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Уровень запасов расходных материалов на складе (процент от годовой заявки)</td> <td>41</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b>  Разработка алгоритма приемки, оценки качества и учета материальных ресурсов от поставщика  Разработка алгоритма работы с сигнальными карточками на рабочем месте и на складе.  Организация склада расходных материалов</p>			Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Исключение приема расходных материалов не надлежащего качества (случаев в год)	3	0	Исключение простоя оборудования по причине нехватки расходных материалов (часов в год)	28	0	Уровень запасов расходных материалов на складе (процент от годовой заявки)	41	25	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Старт проекта: 21.01.2019</li> <li>Анализ текущего состояния 11.02.2019-17.03.2019г.  - Разработка текущей карты процесса 11.02.2019-24.02.2019г.  - Поиск и выявление проблем 25.02.2019 -10.03.2019г.  - Разработка целевой карты процесса 11.03.2019-31.03.2019г.  - Разработка дорожной карты реализации процесса 01.04.2019-14.04.2019г.</li> <li>Внедрение улучшений 14.04.2019-04.08.2019г.</li> <li>Мониторинг устойчивости 05.08.2019г.-25.08.2019г.</li> <li>Закрытие проекта 26.08.2019г. – 08.09.2019г.</li> </ol>		
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель															
Исключение приема расходных материалов не надлежащего качества (случаев в год)	3	0															
Исключение простоя оборудования по причине нехватки расходных материалов (часов в год)	28	0															
Уровень запасов расходных материалов на складе (процент от годовой заявки)	41	25															

# Организация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан



Удмуртия  
Заботится


ФИО	Организация	Должность	Отв. за этап участия (роль)
Тюрикова Е.Ф.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Зав.ЛДО	Лидер проекта Анализ текущего состояния Определение минимального и резервного количества расходных метриалов для оказания качественного диагностического процесса
Иванова В.Н.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Ст.медсестра ЛДО	Создание и внедрение карточек Канбан. Организация склада расходных материалов Разработка алгоритма работы с сигнальными карточками на рабочем месте и на складе.
Стебницкая Е.В.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Провизор	Разработка алгоритма приемки, оценки качества и учета материальных ресурсов от поставщика
Сарбаева С.И.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Зам.гл.врача по экономическим вопросам	Разработка алгоритма мониторинга и оценки исполнения договоров/контрактов по закупке расходных материалов
Боровикова О.С.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Врач рентгенолог ЛДО	Разработка алгоритма работы с сигнальными карточками на рабочем месте и на складе.
Ильина Ю.О.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Нач.хоз.отделом	Организация склада расходных материалов

# Организация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан




Удмуртия  
Заботится


Исключение приема расходных материалов не надлежащего качества (случаев в год)



Исключение простоя оборудования по причине нехватки расходных материалов (часов в год)




Уровень запасов расходных материалов на складе



# Организация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан



Удмуртия  
Заботится





# Огранизация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан

---



Удмуртия  
Заботится

## Инструменты, используемые для реализации проекта:

- 1) 5С
- 2) Канбан



# Организация движения расходных материалов для ЭКГ по системе Канбан



Удмуртия  
Заботится





# Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром



Удмуртия  
Заботится

Паспорт проекта  
«Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром»  
БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач

Веретенников С.В.

СОГЛАСОВАНО РЦ ПМСП:



## Общие данные:

Заказчик: Гл. врач. Веретенников С.В.

Процесс: документооборот между поликлиникой и стационаром

### Границы процесса:

Начало: оформление пациенту направления в стационар

Окончание: выписка из стационара

Руководитель проекта: Меркушева Ирина Васильевна

Команда проекта: Сергеева Н.Н., Веретенникова Н.С., Поздеева Е.А.,

Широбокова О.Г.

## Цель:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Процент осведомленности пациента о дате госпитализации при выписке направления в стационар	3	60
Процент врачей и среднего медицинского персонала, работающих в программе ФИБ	30	90
Сроки ожидания выписки (дни)	3	1
Удовлетворенность пациентов стационара, процент	68	85

## Эффекты:

Разработка алгоритма работы врача стационара в программе ФИБ и создание шаблонов.

Разработка чек-листа для госпитализации

Разработка алгоритма электронной записи в стационар

## Обоснование:

1. Низкий процент осведомленности и дате госпитализации пациента, при выдаче направления.
2. Низкие показатели работы врачей и среднего медицинского персонала стационара в программе ФИБ
3. Длительные сроки ожидания формирования выписки из стационара.

## Сроки:

1. Старт проекта: 21.01.2019
2. Анализ текущего состояния 11.02.2019-17.03.2019г.  
- Разработка текущей карты процесса 11.02.2019-24.02.2019г.  
- Поиск и выявление проблем 25.02.2019 -10.03.2019г.  
- Разработка целевой карты процесса 11.03.2019-31.03.2019г.  
- Разработка дорожной карты реализации процесса 01.04.2019-14.04.2019г.
3. Внедрение улучшений 14.04.2019- 04.08.2019г.
4. Мониторинг устойчивости 05.08.2019г.-25.08.2019г.
5. Закрытие проекта 26.08.2019г. – 08.09.2019г.

# Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром



Удмуртия  
Заботится


ФИО	Организация	Должность	Отв. за этап участия (роль)
Меркушева И.В.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Зав. стационаром	Лидер проекта Анализ текущего состояния Разработка чек-листа
Сергеева Н.Н.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Ст. мед. Сестра стационара	Помощь в обучении среднего медицинского персонала работе в ФИБ
Веретенникова Н.С.	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Врач-терапевт стационара	Помощь в обучении врачей работе в программе ФИБ
Поздеева Е.А,	БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»	Зав. Поликлиникой	Контроль за соблюдением чек-листов
Широбокова О.Г.	БУЗ УР»КДЦ МЗ УР»	Врач отдела ОМР	Обучение работе в программе ФИБ

# Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром




Удмуртия  
Заботится

**Процент осведомленности пациента о дате госпитализации при выписке направления в стационар**



**Процент врачей и среднего медицинского персонала, работающих в программе ФИБ**



# Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром



Удмуртия  
Заботится









# Совершенствование документооборота и обмена информации между поликлиникой и стационаром



Удмуртия  
Заботится





# SQDCSM



Удмуртия  
Заботится

